

Дорожная карта проекта

Almanion — сайт с конспектами и учебными инструментами

План: 28 сентября — 31 декабря 2026 года

20 декабря — готовая версия проекта. 21–31 декабря — проверка, репетиция и резерв.

Цель

Подготовить Almanion к защите: завершить основные функции, проверить сайт и игру, оформить результаты работы.

Что уже есть

Сайт опубликован. Работают конспекты, поиск, конструктор, закладки, проверка знаний, Матцентр, аккаунты и игра «Орбитальный курьер».

План работ

Срок	Что сделать	Готово, если
28.09–04.10	Уточнить цель, задачи и состав проекта.	Утверждены план и список функций для защиты.
05.10–18.10	Исправить чтение конспектов, поиск, закладки, мобильную версию и экспорт в PDF.	Основные страницы работают на компьютере и телефоне.
19.10–01.11	Проверить конструктор, черновики, публикацию, повторение и Матцентр.	Данные не теряются; раздел можно создать и опубликовать без правки HTML.
02.11–15.11	Доработать игру «Орбитальный курьер».	Готовы демонстрационная версия, описание алгоритма и тесты.
16.11–22.11	Проверить вход, роли, синхронизацию, работу без сети и восстановление данных.	Нет ошибок, ведущих к потере данных или обходу прав доступа.
23.11–06.12	Провести проверку сайта с 5–8 учениками.	Записаны ошибки, время выполнения заданий и замечания.
07.12–13.12	Исправить найденные проблемы и повторить проверку.	Закрыты критические ошибки; основные задания выполняются без помощи.
14.12–20.12	Подготовить записку, презентацию, инструкцию и итоговую версию.	Сайт, игра и материалы для защиты готовы.
21.12–31.12	Показать работу руководителю, провести две репетиции, сохранить резервную копию.	Замечания учтены; итоговые файлы собраны в одном архиве.

Все даты относятся к 2026 году.

Игра и итог проекта

«Орбитальный курьер»

Игра входит в проект как отдельный модуль. На защите нужно показать не только игровой процесс, но и то, как устроены движение, управление и сохранение прогресса.

Срок	Работа	Результат
02.11–04.11	Описать движение, столкновения и сохранение игры.	Схема игрового цикла и контрольные примеры.
05.11–10.11	Доработать управление мышью и касанием.	Игрой удобно пользоваться на компьютере и телефоне.
11.11–15.11	Проверить уровни, награды, импорт, экспорт и работу без сети.	Сохранение восстанавливается; повтор не выдаёт награду второй раз.
23.11–13.12	Проверить игру вместе с остальным сайтом и исправить замечания.	Готов короткий маршрут для показа на защите.

Что проверить с пользователями

- найти нужный материал через поиск;
- добавить блок в закладки и открыть его;
- пройти проверку знаний;
- создать и опубликовать тестовый раздел;
- пройти игровой маршрут и восстановить сохранение.

Что должно быть готово к 20 декабря

- работающие сайт и игра;
- проверка на компьютере и телефоне;
- исходный код, инструкция и результаты тестов;
- пояснительная записка и презентация;
- резервная копия проекта и запись демонстрации.

Контрольные даты

04.10 — утверждён план · 01.11 — проверены учебные функции · 15.11 — готова игра · 06.12 — закончена проверка с учениками · 20.12 — готов проект · 31.12 — завершён резервный этап.

Составлено 28.09.2026. Даты рабочие и могут быть уточнены руководителем проекта.