

Дорожная карта проекта

Almanion — образовательная веб-платформа
с игровым модулем «Орбитальный курьер»

Версия от 26.09.2026 · План: 28.09.2026–31.12.2026

Основная готовность — 20 декабря. Завершение плана — 31 декабря 2026 года.
Это рабочие сроки; официальная дата защиты согласуется с руководителем проекта.

Цель и исходная точка

Подготовить к защите устойчивую веб-платформу для создания и изучения школьных конспектов: с поиском, конструктором, закладками, проверкой знаний и печатью. Игру представить как самостоятельный дополнительный модуль с описанной моделью движения и проверенной работой на телефоне и компьютере.

К 26.09.2026 в проекте уже есть сайт на GitHub Pages, учебные разделы, Матцентр, конструктор, личный прогресс, аккаунты и роли, страницы класса и игра. Ниже запланированы их доводка, проверка и документирование, а не повторная разработка с нуля.

I. Зафиксировать объём и довести основные функции

Срок	Этап и работы	Результат / критерий готовности
28.09–04.10 2026	01 · Границы проекта Согласовать постановку задачи, аудиторию, обязательные сценарии и календарь.	Паспорт проекта и список требований. Зафиксирована исходная версия сайта; определено, что входит в защиту.
05.10–11.10 2026	02 · Архитектура и данные Описать структуру конспектов, роли, хранение и публикацию; проверить резервное копирование.	Схема системы и модель данных. Пробный конспект и личные данные восстановлены из резервной копии.
12.10–18.10 2026	03 · Чтение и поиск Доработать мобильный интерфейс, формулы, поиск, закладки и экспорт в PDF.	На выбранных разделах нет обрезанного текста и формул; поиск приводит к нужному блоку; печать не содержит кнопок интерфейса.
19.10–25.10 2026	04 · Конструктор Проверить создание и вложение блоков, редактирование, черновики и публикацию.	Редактор создаёт раздел без HTML. Перегрузка и временная потеря сети не удаляют черновик; публикация не сбрасывает прогресс.
26.10–01.11 2026	05 · Повторение и Матцентр Проверить выделение терминов, типы карточек, сохранение ответов и обновление таблиц.	Нет карточек вида «Определение определения». Повторение не ограничено дневным лимитом; сбой таблицы не удаляет загруженные задачи.

Доработки выполняются небольшими проверяемыми выпусками. Материалы отчёта и журнал изменений пополняются с первого этапа, а не только перед защитой.

От доработки к защите

II. Игровой модуль, проверка качества и итоговая версия

Срок	Этап и работы	Результат / критерий готовности
02.11–15.11	06 · «Орбитальный курьер» Доработать управление и выбранные игровые сценарии. Описать модель движения и сохранения.	Демонстрационная версия игры, описание алгоритма и протокол испытаний. Детализация — на стр. 3.
16.11–22.11	07 · Надёжность и доступ Проверить роли, синхронизацию, отсутствие сети и ошибки внешних сервисов.	Нет неразрешённой записи закрытых данных. Прогресс восстанавливается; тесты проходят. Ограничения описаны.
23.11–06.12	08 · Апробация Пригласить 5–8 добровольцев; записать время, ошибки и помощь при выполнении заданий.	Не менее 25 попыток по пяти сценариям. Обезличенные результаты и список замечаний.
07.12–13.12	09 · Исправления Устранить частые затруднения и повторить сценарии; сравнить результаты.	Критические ошибки закрыты. Ориентир — не менее 80% попыток без помощи; отклонения разобраны.
14.12–20.12	10 · Комплект к защите Завершить записку, схемы, презентацию и инструкцию; выпустить контрольную версию.	20.12 — сайт, игра, исходники, тесты и документация готовы. Описаны источники, инструменты и личный вклад.
21.12–27.12	11 · Репетиция и приёмка Обсудить результат с руководителем; дважды провести демонстрацию и проверить её резерв.	Учтены замечания, согласован сценарий защиты. Публичная версия соответствует итоговым материалам.
28.12–31.12	12 · Резерв и завершение Закрыть остаточные замечания, повторить проверки и сохранить итоговый комплект.	31.12 — архив версии, отчёт и презентация сохранены. Новые крупные функции не добавляются.

Контрольные точки

04.10 — согласован объём → 01.11 — проверен учебный цикл → 15.11 — готов игровой модуль → 06.12 — завершена апробация → 20.12 — готов комплект к защите → 31.12 — завершён план. Все даты — 2026 год.

Зависимости и порядок работы

Апробация начинается после проверки доступа и сохранений. Выводы пишутся по наблюдениям, а итоговая версия выпускается после повторных тестов. Основной приоритет — учебный цикл; игра не должна задерживать его готовность.

Статус всех будущих этапов на 26.09.2026: «Запланировано». Даты в этой карте — плановые, а не отчёт о выполненной работе.

Игра и критерии завершения

Разработка «Орбитального курьера»

Игра уже включена в сайт. На защите демонстрируются модель движения, управление, сохранения и тесты. В отчёте отдельно описываются предоставленный исходный архив и последующие доработки.

Срок в 2026 году	Работы	Проверяемый результат
02.11–04.11	Описать расчёт движения, столкновения и сохранения; выбрать доработки.	Схема игрового цикла, список изменений и контрольные примеры для численной модели.
05.11–10.11	Выполнить доработки. Проверить прицеливание, запуск, паузу, повтор и камеру.	Управление работает мышью и касанием; интерфейс не нарушает расчёт траектории.
11.11–15.11	Проверить кампанию, награды, импорт/экспорт и работу без сети.	Старое тестовое сохранение открывается; просмотр повтора не начисляет награды. Сборка воспроизводима.
23.11–13.12	Провести апробацию вместе с сайтом; исправить выявленные затруднения.	Отзывы, повторные проверки и демонстрационный маршрут для защиты.

Как оценить результат

Пять сценариев: поиск; закладка; повторение; публикация тестового раздела с разрешённой ролью; игровой маршрут с восстановлением прогресса. Доля успеха = попытки без помощи / все попытки × 100%. Записываются также время и ошибки. Проверка удобства не доказывает улучшение успеваемости.

Что должно быть готово к 20 декабря

- Сайт и игра проверены на компьютере и реальном телефоне; текст, формулы и PDF отображаются корректно.
- Нет известных ошибок с потерей данных, нарушением доступа или блокировкой основного сценария.
- Готовы исходники, инструкция, тесты, обратная связь, записка, презентация и перечень ограничений.
- Есть резерв демонстрации: локальная игра, PDF и запись сценариев. Закрытые функции без сети не обещаются.

Контроль выполнения

Автор ведёт работу; руководитель согласует объём и результаты. Еженедельно фиксируются статус, фактическая дата, ссылка на результат и следующий шаг. При задержке сокращается необязательная функция, а не проверка сохранений и доступа.

Мессенджер и новые интеграции — за рамками обязательной версии. Сбои проверяются на тестовых данных; личные сведения не включаются в публичный отчёт. Все будущие результаты здесь — критерии приёмки, а не заявления о выполнении.

Основа: постановка задачи от 21.09.2026, исходники и документация Almanion. Карта не устанавливает нормативные сроки лица.